



ПРИНЯТ  
ДИРЕКТОР МБУК ЦБС  
М.А. ГНИГИЕВА  
«26» июня 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО  
КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  
И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  
ВИЛЬЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
И.Г. БАДАЛЬЯН  
«26» июня 2016 г.

### План организационных мероприятий по адаптации ОСИ МБУК ЦБС 2016-2025 г.г.

№	Структурное подразделение	Адрес нахождения	Организационные мероприятия	Необходимые средства в тыс. руб.	Срок исполнения	Ответственные
1	Центральная библиотека	г. Вилочинск, ул. Приморская, д.6	1. Установить элементы информации на входе на территории оси 2. Обустраивать пешеходные пути тактильными средствами 3. Обеспечить информационное сопровождение к входу для МПН 4. Оборудовать места для инвалидов 5. Установить тактильную поверхность перед пандусом 6. Установить нормативные поручни на лестницах и вдоль стен на путях	2,7  15  3 5,4 280	2017  2017 2017 2017 2019	Зам. директора по ХЧ Л.И. Анищук  Зам. директора по ХЧ Л.И. Анищук  Зам. директора по ХЧ Л.И. Анищук  Зам. директора по ХЧ Л.И. Анищук Зам. директора по ХЧ Л.И. Анищук

			Движения инвалидов					
			7. Установить тактильную поверхность перед лестничными маршами	5,4		2019	Зам. директора по ХЧ Л.И. Анищук	
			8. Установить информационные рельефные таблички рядом с дверями помещений	50		2018	Зам. директора по ХЧ Л.И. Анищук	
			9. Оборудовать места отдыха на 1 этаже	23		2017	Зам. директора по ХЧ Л.И. Анищук	
			10. Оборудовать туалеты в соответствии нормативами	150		2018	Зам. директора по ХЧ Л.И. Анищук	
			11. В туалете установить кнопку вызова персонала	2,4		2018	Зам. директора по ХЧ Л.И. Анищук	
			12. Установить комплектную систему информирования на всех зонах объекта	50		2019	Зам. директора по ХЧ Л.И. Анищук	
				613,9				
2.	<b>Библиотека-филиал № 5</b>		Установить информирющие обозначения помещений и предупредительную информацию о препятствиях	2,7		2021	Зам. директора по ХЧ Л.И. Анищук	
		г. Вилночинск, ул. Владивостокская, д.1	Оборудовать места для инвалидов и организовать систему информации	2		2021	Зам. директора по ХЧ Л.И. Анищук	
			Разместить	2,4		2021	Зам. директора по	

			информацию о туалете	0			ХЧ Л.И. Анищук
			Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	15	2021		Зам. директора по ХЧ Л.И. Анищук
			Установить тактильную поверхность перед лестницей	22,1			
			Оборудовать информирующим обозначением помещения	5,4	2019		Зам. директора по ХЧ Л.И. Анищук
			Оборудовать информирующим обозначением помещения	25	2019		Зам. директора по ХЧ Л.И. Анищук
			Организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий	15	2019		Зам. директора по ХЧ Л.И. Анищук
			Оборудовать места для инвалидов и организовать систему информации	2	2019		Зам. директора по ХЧ Л.И. Анищук
			Разместить информацию для обозначения туалета	1,5	2019		Зам. директора по ХЧ Л.И. Анищук
			Установить кнопку вызова персонала в туалете	2,4	2019		Зам. директора по ХЧ Л.И. Анищук
			Повесить крючок для одежды ТСР	2	2019		Зам. директора по ХЧ Л.И. Анищук
			Организовать размещение комплексной системы	15	2019		Зам. директора по ХЧ Л.И. Анищук
3.	<b>Библиотека-филиал № 6</b>	г. Вилочинск, ул. Кронштадтская, д.3, кв.51-52					

			информации на всех зонах объекта	68,3			
4.	Библиотека-филиал № 7	г. Вилочинск, ул. Крашенинникова, д.32 а, кв. 21	Установить тактильную поверхность перед лестницей	5,4	2020	Зам. директора по ХЧ Л.И. Анищук	
			Разместить информацию обозначения помещений	4,5	2020	Зам. директора по ХЧ Л.И. Анищук	
			Организовать систему информации с цветovým и тактильным обозначением препятствий	15	2020	Зам. директора по ХЧ Л.И. Анищук	
			Оборудовать места для инвалидов и установить информирующие обозначения помещений	2	2020	Зам. директора по ХЧ Л.И. Анищук	
			Установить информирующее обозначение туалета	1,5	2020	Зам. директора по ХЧ Л.И. Анищук	
			Установить кнопку вызова персонала в туалете	2,4	2020	Зам. директора по ХЧ Л.И. Анищук	
			Установить поручни и крючки для одежды и ТСР	2	2020	Зам. директора по ХЧ Л.И. Анищук	
			Итого	32,8			
				737,1			

Заместитель директора по ХЧ



Л.И. Анищук